Detailed report

2019-01-01 - 2019-12-31

Total 51 h 59 min

Date	Description	Duration	User
03-06	**videos backend and start implementation**	**1:44:00**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	19:53-21:37	
03-10	**#5 Backend governmets**	**3:19:00**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	00:35-03:54	
03-10	**FrontEnd**	**1:32:00**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	13:51-15:23	
03-10	**FrontEnd**	**5:18:38**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	16:26-21:45	
03-10	**#6 Trabajando en el frontEnd**	**1:14:10**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	23:38-00:53	
03-11	**#5 Backend governmets**	**2:57:11**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	14:02-16:59	
03-11	**#6 Trabajando en el frontEnd**	**2:53:21**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	16:59-19:53	
03-11	**videos charts**	**0:28:23**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	19:58-20:26	
03-11	**#6 Trabajando en el frontEnd**	**6:08:00**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	20:26-02:34	
03-12	**Charts integration**	**3:15:00**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	07:33-10:48	
03-13	**Charts and integrations**	**6:43:21**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	10:37-17:20	
03-13	**#23 Governments api**	**3:39:00**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	17:54-21:33	
03-14	**Intergrations and extra**	**3:47:22**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	10:52-14:39	
03-14	**Intergrations and extra**	**4:53:00**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	16:42-21:35	
03-15	**Extra work**	**4:06:57**	R Mantas Nakhai
	DGSIN1819-03	10:43-14:50	